



Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



Lavori di Riqualificazione “Stadio Angelo Massimino di Catania” Patto per lo Sviluppo della Città di Catania (PSC)






Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



ITER AMMINISTRATIVO

9 MESI





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



FASE DI PROGETTAZIONE:

Per gli interventi infrastrutturali della fascia di costo tra i 5-10 milioni euro la tempistica media nazionale per la progettazione è pari a 3,7 anni (44 mesi).

Il progetto per lo Stadio Massimino è stato elaborato in **6 mesi (190 giorni)**.

Risparmio di tempo rispetto alla media nazionale: circa **38 mesi**.

FASE DI AFFIDAMENTO:


La tempistica media nazionale nella fase di affidamento è pari a 1 anno.

La gara dello Stadio Angelo Massimino dalla pubblicazione all'aggiudicazione definitiva è durata **3 mesi (97 giorni)**.

Risparmio di tempo rispetto alla media nazionale: circa **9 mesi**.

Risparmio complessivo sui tempi medi procedurali: circa **47 MESI**.

TEMPI DI ATTUAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO ANGELO MASSIMINO DI CATANIA





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



IMPORTO LAVORI:
5.257.812,25 €
TEMPO CONTRATTUALE:
450 GIORNI



codice di progetto FSC: 89
COMUNE DI CATANIA

Lavori di riqualificazione
dello Stadio Angelo Massimino

L'intervento riguarda i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo e dei servizi annessi. Nello specifico gli interventi sono rivolti alla sostituzione del tabellone e del tappeto erboso del campo, la sostituzione dei seggiolini, il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Obiettivo prioritario: Riqualificazione impianto sportivo
CIG: 9275127CEC
CUP: D68E21000070006



DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE
SERVIZIO ATTUAZIONE CON FONDI U.E. DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E TRANSIZIONE GREEN - SPORT

Oggetto: Lavori di Riqualificazione Stadio Angelo Massimino

Importo a base d'asta: € 5.257.812,25 di cui € 20.209,95 di oneri per la sicurezza
Importo di contratto: € 3.630.213,57 oltre oneri per la sicurezza

Impresa esecutrice dei lavori: S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

Progettista: Geom. Ferdinando Schiavino

Direttore dei lavori: Arch. Melissa Duello - Ing. Grazia Maria Valeria Scuto

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Mario Santagati

Data consegna lavori: 15 Novembre 2022

Ultimazione prevista dei lavori: 07 Febbraio 2024

Responsabile del Procedimento: Geom. Elio Maccarone



FONDI FSC - Delibera CIPE n.26 del 10/08/2016

Consegna lavori: 15 Novembre 2022



Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



CRONOPROGRAMMA LAVORI

INIZIO - FINE	LAVORAZIONE
15/11/2022	CONSEGNA LAVORI
17/11/2022	INIZIO LAVORI - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
NOV	ACCETTAZIONE - SCELTA DEI MATERIALI
NOV	INTERVENTI SULLA COPERTURA TRIBUNA A
NOV DIC	OPERE DI RIPRISTINO SCARICHI FOGNARI
DIC – APR	RISTRUTTURAZIONE SKY BOX E SALA STAMPA
GEN – MAG	RIFACIMENTO SPOGLIATI OSPITI E LOCALI
GEN – MAG	RIFACIMENTO SPOGLIATOI ARBITRI
MARZO – MAG	RIFACIMENTO HALL – INFERMERIA E ANTIDOPING
MAG-LUG	RISTRUTTURAZIONE DELLE TRIBUNE RIMOZIONE SEGGIOLINI E NUOVA INSTALLAZIONE
MAG – LUG	SOSTITUZIONE TAPPETO ERBOSO CIBALI E CIBALINO RIFACIMENTO VETRATE BORDO CAMPO SOSTITUZIONE NUOVE PANCHINE SOSTITUZIONE TABELLONE
GIU - LUG	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA
SETT	IMPIANTO ANTINCENDIO
SETT - OTT	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICO
DIC – FEB	OPERE DI COMPLETAMENTO - COLLAUDO





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di Riquilificazione urbana e transizione green – Sport




INTERVENTI PRINCIPALI

Sostituzione vecchio tabellone

Lavori di sostituzione della grondaia

Ristrutturazione Piano T
- Area Spogliatoi
(circa 1100 mq.)

Ristrutturazione Piano 3
- Uffici, Tribuna Stampa
e Box Sponsor
(800 mq.)



Rifacimento manto erboso, sostituzione arredi

Installazione nuovi seggiolini (circa 20.300)

Retopping pista Atletica

Rifacimento di tutti i servizi igienici

Rifacimento manto erboso




Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



DA NOVEMBRE 2022 A DICEMBRE 2023

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE







Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



DA NOVEMBRE 2022 A dicembre 2022

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



DA NOVEMBRE 2022 A MAGGIO 2023

TRIBUNA STAMPA



INTERVENTO:

mentl
si interni
rosoffitto
zi igienici
etti
to elettrico





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



TRIBUNA STAMPA

DA NOVEMBRE 2022 A MAGGIO 2023

PRIMA



DOPO





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



TRIBUNA STAMPA

DA NOVEMBRE 2022 A MAGGIO 2023






Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



TRIBUNA STAMPA

DA NOVEMBRE 2022 A MAGGIO 2023






Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riquilificazione urbana e transizione green – Sport



AREA SPOGLIATOI

DA GENNAIO 2023 A MAGGIO 2023



STATO DI FATTO





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



AREA SPOGLIATOI

STATO DI FATTO






Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riquilificazione urbana e transizione green – Sport



AREA SPOGLIATOI

DA GENNAIO 2023 A MAGGIO 2023



PROGETTO





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di Riquilificazione urbana e transizione green – Sport



AREA SPOGLIATOI

Inizio : DA GENNAIO 2023 A MAGGIO 2023





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualficazione urbana e transizione green – Sport



AREA SPOGLIATOI

DA GENNAIO 2023 A MAGGIO 2023





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riquilificazione urbana e transizione green – Sport





Comune di Catania

Servizio Attuazione con fondi U.E. di progetti di
Riqualificazione urbana e transizione green – Sport



COMING SOON

